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Patrick Kramer
Beschreibung
Phase 1
17.3-21.3.25
Baustelle halbe Strassenseite während der Arbeit ca. 14m langer Baustellenabschnitt. 
Verkehrsführung von Hand falls nötig (zu Stosszeit und für Busverkehr)
Ausserhalb Arbeitszeit Baustelle ca. 6m lang 
Arbeitszeit 0730-1700


Patrick Kramer
Beschreibung
Phase 2 31.3-2.5.25




